ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE PORTAFOLIO DE PROTECCIÓN CIVIL

PROJECT CHARTER

AP3C

Peralta Gonzaga Rubén
Labastida Roldán Ma. Margarita

2009

UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA CAMPUS CALPULALPAN

NOMBRE	SIGLAS
Administración Electrónica de Portafolio de Protección Civil	AP3C

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de "Administración de Portafolio de Protección Civil" consiste en automatizar por medio del desarrollo de un sitio web los recursos técnicos, tales como: planeación de actividades, publicación, documentación y directorios, y planes de contingencia de la Unidad Multidisciplinaria Campus Calpulalpan de la UAT.

Para la administración del portafolio se deben considerar las siguientes actividades:

- Entrevista con el responsable del Programa de Protección Civil
- Identificación y clasificación de Documentación
- Identificación y planeación de procesos

El desarrollo del proyecto estará a cargo de:

- Ing. Rubén Peralta Gonzaga →Project Manager
- Lic. Josefina Hernandez Tapia → Stakeholder
- Ing. Francisco Javier Rodríguez Ramos →Responsable de programa de Protección Civil
- C. Ignacio Cerón →Jefe de programación

El proyecto será realizado desde el 15 de Octubre hasta el 3 de Diciembre de 2009.
La gestión del proyecto se realizará en las Instalaciones de la Unidad Multidisciplinaria Campus Calpulalpan.

NO COPIAR

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

SITIO WEB:
Se cubrirán los siguientes módulos:

- Administración de Sitio
- Publicación
- Manuales
- Directorios
- Foro

INFORMES:
El responsable del programa de Protección Civil pide la presentación de lo siguiente:

- Diseño preliminar del sitio Web
- Informes semanales sobre los avances revisados y aprobados entre responsable de protección civil y Project Manager
- Charter y Mapa Conceptual (impresos)
- Manual de usuario (impreso y digital)

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO		
STAKEHOLDER	***NECESIDADES, DESEOS, O EXPECTATIVAS***	***REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO***
Sponsor **Web Master**	**Desarrollar el Sitio Web para la administración electrónica del portafolio de protección civil**	❖ **Cubrir con los acuerdos establecidos en la propuesta.** ❖ **Ajustarse a los requerimientos del responsable del programa de protección civil.**
Cliente **Unidad Multidisciplinaria Campus Calpulalpan**	❖ **Necesita la implementación de servicios a través de un sitio Web** ❖ **Espera que a través de la implementación se pueda agilizar y administrar la información a publicar** ❖ **Requiere una actualización constante de la documentación**	❖ **El sitio debe ser administrado por el responsable del portafolio de protección civil** ❖ **La publicación del módulo de contingencias debe ser de dominio publico** ❖ **Es parte de un Portal principal** ❖ **Proveer un manual técnico para la administración del módulo del portafolio de protección civil**

DEFINICION DE NECESIDADES DEL NEGOCIO:	
NECESIDAD DEL NEGOCIO	**FORMA EN QUE EL PROYECTO LA CUBRIRÁ**
Automatizar el proceso de administración del portafolio de protección civil.	**Se organizarán y reestructurarán los procedimientos de la administración para agilizar el servicio.**
Contribuir con la ejecución de actividades planificadas en tiempo y forma.	**Teniendo disponible la información actualizada**

FINALIDAD DEL PROYECTO:
Proveer información a la comunidad universitaria de la Unidad Multidisciplinaria Campus Calpulalpan referente al programa de Protección Civil.

NO COPIAR

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
CUALITATIVA	**CUANTITATIVA**
Proveer información a toda la comunidad universitaria.	Población informada sobre el contenido del portafolio.
Administrar los módulos que integran en portafolio.	Número de visitas al sitio Web.
Coordinar los diferentes eventos	Registro electrónico a los eventos.

DESIGNACION DEL PROJECT MANAGER		
NOMBRE	Rubén Peralta Gonzaga	**NIVELES DE AUTORIDAD**
REPORTA A	Francisco Javier Rodríguez Rámos	Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto.
SUPERVISA A	Ignacio Cerón Vázquez	

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO	
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	**FECHA PROGRAMADA**
1. Inicio del Proyecto	Jueves 15 de Octubre de 2009
2. Gestión del Proyecto	Del 15 de Octubre al 3 de Diciembre
3. Convenios	Del 16 de Octubre al 23 de Octubre
4. Diseño y desarrollo del Sitio Web	Del 24 de Octubre al 13 de Noviembre
5. Implementación y Prueba del Sitio Web	Del 14 de Noviembre al 25 de Noviembre
6. Informes Parciales	Del 19 de Octubre al 26 de Noviembre
7. Fin del Proyecto	Jueves 3 de Diciembre

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO	
ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL	***ROL QUE DESEMPEÑA***
Web Master	Construcción del Sitio Web
Responsable del portafolio de protección civil	Provee la Información y Documentación
Laboratorio de Sistemas Distribuidos	Da soporte al sitio Web
Coordinación de Ingeniería en Computación	Provee el espacio para reuniones de Trabajo
Unidad Multidisciplinaria Campus Calpulalpan	Demandante del servicio de Administración de Portafolio del Programa de Protección Civil

NO COPIAR

SUPUESTOS DEL PROYECTO:	
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN	**AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN**
Se cuenta con un grupo de Protección Civil encabezado por el responsable del Programa	El laboratorio de Sistemas Distribuidos cuenta con el hardware y software para el desarrollo, implementación y soporte del Sitio Web.
El cronograma de actividades no sufrirá cambios y/o alteraciones durante el transcurso del proyecto	El cliente proveerá toda la información y documentación requerida en el portafolio
Se cuenta con un grupo de programadores aptos para el desarrollo del modulo de Protección Civil	El cliente respetará el cronograma convenido sin peticiones que alteren el proceso
El presupuesto asignado para este proyecto es el establecido únicamente en los recursos	Los informes parciales y final serán presentados, revisados y aprobados por el cliente, realizando su correspondiente corrección de ser necesario.

RESTRICCIONES DEL PROYECTO:	
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN	**AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN**
Los avances parciales deberán ser entregados semanalmente para su revisión y evaluación al cliente	El convenio del uso del laboratorio de Sistemas Distribuidos será en un horario establecido
Asignación de un servidor para pruebas	No existe una retribución económica en el desarrollo del Sitio Web, más sin en cambio es una aportación sin fines lucrativos
Se asignarán tres computadoras para el desarrollo del Sitio Web	
Se efectuarán reuniones únicamente en las instalaciones designadas por la Coordinación de Ingeniería en Computación, en los días y horas señalados	

PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO:
Las computadoras y el servidor del laboratorio de Sistemas Distribuidos no han sido habilitado, ocasionando retraso en el inicio y/o desarrollo del Sitio Web.
Los avances no han sido significativos para el cliente, alterando el cronograma de actividades.
La Institución suspende labores académicas por factores ajenos al proyecto, propiciando un defasamiento en el desarrollo y/o reuniones concertadas con antelación.
El módulo del portafolio de protección civil no logra cubrir las expectativas establecidas como objetivos del proyecto.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO:
La implementación de la automatización del portafolio de protección civil pueda expandirse para ser implementado en otras facultades o campus de la UAT.
Que el módulo pueda ser establecido para todas las instituciones educativas en todos los niveles.

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:			
		CONCEPTO	MONTO ($)
1.	Personal	Programadores, administradores de proyecto	0.00
2.	Materiales	Papelería	500.00
3.	Maquinas	Computadoras del laboratorio de sistemas distribuidos, instalaciones para reuniones	0.00
4.	Otros	Viáticos, refrigerios	2,000.00
		Total Línea Base	2,500.00
5.	Reserva de Contingencia		300.00
6.	Reserva de Gestión		300.00
		Total Presupuesto	$ 3,100.00

NO COPIAR